

**Комитет Администрации Змеиногорского района Алтайского края
по образованию и делам молодежи
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Змеиногорская средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов»
Змеиногорского района Алтайского края (МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»)**

ПРИКАЗ

25.12.2017 г

г. Змеиногорск

№ 272/1

Об утверждении плана подготовки
к реализации основной образовательной программы среднего общего образования
в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования

В целях организационно-правового обеспечения подготовки МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» к реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г №413, с учетом изменений от 29 декабря 2014 №1645, от 31 декабря 2015 №1578, от 29 июня 2017 №613, на основании письма Министерства образования и науки Алтайского края «Подготовка общеобразовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования», приказа комитета Администрации Змеиногорского района Алтайского края по образованию и делам молодежи от 22.12.2017 №292 «Об организации в 2017-2018 учебном году работы по сопровождению общеобразовательных организаций по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» приказываю:

1. Утвердить принятый Советом по подготовке основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (протокол №Г от 25.12.2017) план подготовки к реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО (Приложение 1).
 2. Опубликовать до 29.12.2017г план подготовки к реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО на сайте МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» (Скорых Л.А.).
 3. Установить следующие сроки предоставления промежуточных и итоговых отчетов (докладов) о ходе выполнения указанного в пункте 1 настоящего приказа плана:
 - За декабрь 2017 – до 20 января 2018г.;
 - За январь-май 2017г. – до 10 июня 2018г.;
 - За весь период выполнения плана- до 25 августа 2018г.
 4. Заместителям директора Васильевой Юлии Павловне, Голяшовой Наталье Анатольевне:
 - 4.1. Довести в срок до 28.12.2017 содержание указанного в пункте 1 настоящего приказа до сведения всех педагогических работников, включая внешних совместителей (Отв. Ю.П. Васильева);
 - 4.2. Предоставить до 29.12.2017г предложения по кандидатурам непосредственных исполнителей работ, предусмотренным планом, в сфере своей компетенции в соответствии с должностной инструкцией и (или) иными локальными правовыми актами МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП».
 5. Утвердить план контроля разработки основной образовательной программы.
 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
- Директор МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»:
С приказом ознакомлен(а):



А.Б.Бурай
Бурай
Го. Васильев *Го.Т. Васильев*
Тош *Н.А. Тошмова*

План-график мероприятий
по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
в МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП»
на 2017–2019 г.г.

Мероприятие	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат	Отчетные документы и мероприятия
Организационно-управленческие условия				
Создать рабочую группу по подготовке введения ФГОС среднего общего образования	Декабрь 2017	Васильева Ю.П.	Определили функционал членов рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС среднего общего образования, план работы
Организовать работу по выявлению запросов обучающихся 9-х и их родителей на профиль обучения	Январь 2018	Васильева Ю.П.	Выявили предпочтения учащихся и их родителей	Аналитическая справка по результатам анкетирования, представленная на педагогическом совете
Организовать курсовую подготовку администрации ОО и педагогических работников по проблеме введения ФГОС среднего общего образования	Январь-март 2018	Васильева Ю.П.	Администрация ОО и педагогические работники поэтапно прошли курсы повышения квалификации по проблемам ведения ФГОС среднего общего образования	Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
Изменить нормативно-правовую базу деятельности ОО	Январь-март 2018	Администрация ОО	Внесли дополнения в документы, которые регламентируют деятельность ОО по внедрению ФГОС среднего общего образования	Приказы об утверждении локальных нормативных актов, протоколы органа государственного управления, рабочей группы, педагогического совета
Провести предварительный анализ ресурсного обеспечения в	Январь 2018	Васильева Ю.П.	Систематизировали информацию о готовности ОО к	Справка, совещание при директоре

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования			переходу на ФГОС среднего общего образования	
Разработать план методического сопровождения введения ФГОС среднего общего образования	Январь 2018	Васильева Ю.П., методический совет	Повысили профессиональную компетентность всех категорий педагогических работников в области организации образовательной деятельности и обновления содержания образования	План методического сопровождения, заседания методических объединений, мероприятия по внутришкольному у повышению квалификации
Сформировать у педагогов единое понимание терминов ФГОС среднего общего образования	Январь-февраль 2018	Васильева Ю.П., методический совет	Педагоги усвоили термины и основные положения ФГОС среднего общего образования	Справка по результатам анкетирования
Провести инструктивно-методические совещания, педагогические советы и обучающие семинары	Январь-февраль 2018	Васильева Ю.П., методический совет	Ликвидировали профессиональные затруднения педагогических работников	План методического сопровождения, справка по результатам анкетирования
Организовать участие педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС среднего образования	Январь- май 2018	Васильева Ю.П., методический совет	Обеспечили научно-методическое сопровождение перехода на ФГОС среднего общего образования	Материалы семинаров
Разработать ООП среднего общего образования	Март 2018	Администрация ОО, рабочая группа, методический совет	Утвердили ООП среднего общего образования	Протоколы рабочей группы, методических объединений, педагогического совета, приказ руководителя ОО
Организовать индивидуальное консультирование педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС среднего общего	Январь – май 2018	Администрация ОО, рабочая группа, методический совет	Определили возможные психологические риски и способы их профилактики, расширили и обновили психодиагностичес	План работы психолога

образования			кий инструментарий на основе современных достижений психологической науки	
Организовать мониторинг введения ФГОС среднего общего образования	Май 2018	Администраци я ОО, рабочая группа, методический совет	Систематизировали и обработали диагностические материалы	Аналитические справки
Подготовить отчетность по введению ФГОС среднего общего образования	июнь 2018	Администраци я ОО, рабочая группа, методический совет	Систематизировали аналитическую деятельность	Отчеты
Кадровые условия				
Проанализировать кадрового обеспечение апробации ФГОС среднего общего образования	Январь 2018	Заместитель руководителя ОО, руководители МО	Определили предполагаемые трудности педагогических работников	Аналитическая справка
Создать условия для прохождения курсов повышения квалификации учителям	Январь – май 2018	Васильева Ю.П.	Повысили профессиональную компетентность педагогических работников в области организации образовательной деятельности и обновления содержания образования	Перспективный лан-график повышения квалификации
Провести педагогический совет «Внедрение ФГОС среднего общего образования: нормативно- правовое и методическое сопровождение»	Январь 2018	Васильева Ю.П., Голяшова Н.А.	Организовали профессиональное взаимодействие по обмену опытом среди профессиональных объединений педагогов	Протокол педагогического совета, протоколы методических объединений
Организовать работу метапредметных творческих групп	Январь – март 2018	Васильева Ю.П. Голяшова Н.А.	Организовали профессиональное взаимодействие, обсудили проблемы совершенствования метапредметных образовательных результатов	Протоколы творческих групп, материалы мастер-классов, открытых уроков, новые контрольно- измерительные и

				диагностические в фонде оценочных средств
Провести педагогический совет «Индивидуальный образовательный маршрут: проблемы и перспективы»	Апрель 2018	Васильева Ю.П. Голяшова Н.А.	Учителя внесли коррективы в Положение об индивидуальном учебном плане, получили опыт подготовки индивидуальных учебных планов обучающихся	Протокол педагогического совета
Материально-технические условия				
Обеспечить оснащенность ОО в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	До августа 2018	Васильева Ю.П.	Определили необходимые изменения в оснащенности ОО	Информационная справка
Обеспечить соответствие материально-технической базы реализации ООП среднего общего образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО	До августа 2018	Васильева Ю.П.	Материально-техническая база реализации ООП среднего общего образования соответствует требованиям ФГОС среднего общего образования, СанПиН и др.	Информационная справка
Обеспечить укомплектованность библиотеки ОО печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП среднего общего образования	Июнь 2018	Васильева Ю.П., библиотекарь Андрюнина Л.В.	Оснастили школьную библиотеку необходимыми учебно-методическими комплексами, учебными и справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
Обеспечить доступ учителям к электронным образовательным ресурсам в федеральных и региональных базах данных	постоянно	Васильева Ю.П., Скорых Л.А.	Создали условия для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Банк полезных ссылок, страничка на сайте ОО

Контролировать доступ участников образовательной деятельности к информационным образовательным ресурсам в интернете	постоянно	Васильева Ю.П., Скорых Л.А.	Расширили доступ пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечили дистанционную поддержку участников образовательных отношений	Банк полезных ссылок, страничка на сайте ОО
Организационно-информационные условия				
Провести диагностику готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования	Январь, апрель 2018	Васильева Ю.П.	Получили объективную информацию о готовности школы к переходу на ФГОС среднего общего образования	Карта самооценки готовности ОО к введению ФГОС среднего общего образования
Разместить на сайте ОО информацию о введении ФГОС среднего общего образования	По мере разработки и изменений документов, проведенных мероприятий	Васильева Ю.П., Скорых Л.А.	Информировали общественность о ходе и результатах внедрения ФГОС среднего общего образования	Банк полезных ссылок, страничка на сайте ОО
Обеспечить публичную отчетность ОО о ходе и результатах введения ФГОС среднего общего образования. Включить в публичный доклад руководителя ОО раздел о внедрении ФГОС среднего общего образования	май 2018	Васильева Ю.П., Бурау А.Б.	Подготовили публичный доклад руководителя ОО. Информировали общественность о ходе и результатах внедрения ФГОС среднего общего образования	Публичный доклад на сайте ОО